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 1‐x

Tilanne Kesäkuu Joulukuu

Tilanneselvitys

9400 Museot 50 000 50 000 50 000

Piharakennuksen julkisivun maalaaminen ( 
keltamultaus)

suunnitelmat tekeillä. Työ tehdään aikataulun mukaisesti 1 1 10 %

9402 Uimahalli 15 000 15 000 15 000

Toimiston lattian vauriokorjaus Toimistojen lattia korjaukset tehty. Työt valmiit. Laudekorjaukset 
kesätauolla

2 80 %

9403 Jäähallin korjaukset 50 000 50 000 50 000

  vesikatteen huoltokorjaus Kysytty tekjöitä / tarjouksia, ei vielä saatu vastauksia

9404 Pääkirjasto 2 003 000 2 003 000 2 003 000

99453, lattian purkutyöt / hirsikorjaukset

Purkutyöt käynnissä, hirsikorjaukset valmiit, alapohjan 
imurointi käynnissä. Alapohjan ensiöpalkkien 
tuentarakenteiden lisäys  ja olemassa olevien korjaus 
käynnissä. Työt jatkuvat.

3 2 90 %

peruskorjaus urakka siirto
Suunnittelu käynnissä, kesken siirtyy?  Talotekninen 
suunnittelun kesken. Valmiusaste?

4 3 15 %

9410 Merituulikoti 2 198 000 2 198 000 2 198 000

 99810, Tyynelän peruskorjausurakka

siirto

Urakka käynnissä.  2krs yläpohjan ja välipohjan laajan vaurion 
takia ja tästä johtuvien lisätöiden takia. Työ aikataulu viivästyy. 
Aika ei vielä tiedossa. Aikatauluarvio kesäkuun loppupuoli.

5 4 75 %

2.kerroksen  muutostyöt kotihoidon tiloja varten Suunnittelun perusteella, tilojen muutostyöt eivät onnistu, joten 
työtä ei toteuteta

9412 Varautuminen poikkeusoloihin 50 000 50 000 50 000
Mörnen varavoima Työt valmiit. Käyttöönotto vielä tekemättä 6 5 90 %

Vanhainkotien varavoimasähköistys ( Merituulikoti) Suunnittelu käynnissä, myöhässä. Työt siirtyy 7 6 5 %

9416 Kalannin koulu 450 000 450 000 450 000

Koulun saneeraus, IV‐järjestelmä, tiiviyskorjaukset

siirto / 
lisämääräraha

Urakka käynnissä, 31.1. saatu tieto että urakan 
valmistuminen viivästyy valmistuminen 6.4. IV‐konehuone 
vielä rakenteilla. Luokkatiloja valmistunut joihin otettu 
puhdistettuja irtokalusteita varastoon. Valmistuminen 
viivästyy edelleen iv‐konehuoneen takia arioitu 
valmistuminen 8.5.2023. Valmistumisen aikataulu saatu. 
Valmistumispäivä 5.5.2023

8 7 99 %

99496, Liikuntasalin rakennuksen peruskorjauksen 
suunnittelu

suunnittelu keskeytynyt, koska Mika S poistunut 
kaupungin palkkalistoilta. Suunnittelu tullaan 
kilpailuttamaan. Tilanne ?

5 %

99495, salaojajärjestelmä, maatutka selvitys
suunnittelu keskeytynyt, koska Mika S poistunut 
kaupungin palkkalistoilta. Tilanne ?

2 %

9417
Sivistys‐ ja hyvinvointikeskus‐ koulu, pk ja 
kulttuuritila

0 0 0

 ** leasing rahoitus Rakentaminen käynnissä 9 8

9418
Sivistys‐ ja hyvinvointikeskus‐iso 
liikuntahalli ja uimahalli

9 000 000 9 000 000 Rakentaminen käynnissä 10 9 9 000 000

9420 Päiväkotien pihojen kunnossapito 189 000 189 000 189 000

99704,  Seikowin piha_asfaltointi
suunnittelutilanne ? Toteutusta ei voi siirtää. Lvi‐
suunnittelijan kanssa pidetään katselmus. 
Leikkivälinesijoittelusta saatava suunnitelma.Tilanne?

11 10 15 %

9429 Puusti 99 000 99 000 12 11 99 000

      99760, sisätilakorjaukset / Lattia/ alapohja
IV‐korjausten suunnittelu käynnissä alustava 
kustannusarvio n. 65 000 €. Siirtyy ensi vuoteen.

5 %

      99761, kaukolämpöliittymä
Liittymästä saatu tarjous VSV‐ energialta. ( 15 000€). 
Suunnittelu loppusuoralla.

15 %

      99762, pihavarasto

suunnitelmat valmiit, rasitesopimuksien teko käynnissä. 
Rakennuslupa käsittelyssä.Yksi kommentti naapureilt 
tullut. Ikkunoiden asemojnnista. Mietittävä rakentamista 
miten sopii tämän vuoden määrärahaan. Ei toteuteta tänä 
vuonna

15 %

rakennuslupa

9437 A‐sairaala 500 000 500 000 siirto 13 12 500 000

99801, sosiaalitilat, 5‐vaihe
Työt käynnissä. Resurssien takia ja suunnitelimen 
tarkentumisen ja päivit johdosta töiden kesto arvioitua 
pidempi.

50 %

99805, jäähdytys 
suunnittelu aloitettu. Suunnitelmat melkein valmiit. 
Työseloste puuttuu

15 %

99806, vesikatto

suunnittelu aloitettu. Mika S poistunut kaupungin 
palkkalistoilta. ARK‐aboa tekee suunnittelun yhteistyössä 
Miikka Roosin kanssa jäähdytyksen osalta. Leena on 
yhteydessä Ark Aboaan ja tiedottaa suunnitelmien 
aikataulusta. Suunnittelu aloitettu valmistuu mahd. 
toukokuussa. Siirtyy elokuun teklaan.

10 %

9442
Lokalahden päiväkoti tilamuutokset_ 
Suunnittelu

295 000 295 000 295 000

Suunnittelija kilpailutuksessa. 14 13 2 %

9445 Kalannin museo 40 000 40 000 40 000

vesikaton uusiminen tehdään erillistyönä, pärekaton ja aidan korjauksia

9446 Pajalan toimintakeskus, tilasuunnittelu 75 000 75 000 75 000

14 14 15 %
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9448
Seikowin kivirakennus, vesikaton 
uusiminen

206 000 206 000 15 15 20 % 206 000

Tarjous saatu. Toteutus aikataulun mukaisesti.

9449 Wintterin irtokalusteet 60 000 60 000 60 000

9450 Väistötilojen rakentaminen 150 000 150 000 16 16 60 % 150 000

(Kalannin yk)
Kalannin yk sisäilmaremontti käynnissä, myöhässä. 
Väistötilojen muuttotyöt ja kalusteiden puhdistukset 
käynnissä

9451 Mörne 339 000 339 000 339 000

99469, Tiivistyskorjaukset, muut kerrokset

Tiivistystyöt käynnissä, 1‐vaihe valmis. Sovittu ettei muita 
kerroksia tehdä.  Mörnen mallinnuksen suunnittelun 
kilpailutus kesken?. Näytteenottosuunnittelu kesken?. 
Tutkimusaineiston keruu ja kasaus kesken. 
Tutkimussuunnitelu kilpailutetaan kesän aikana.
Käyttövesijohdon uusiminen tehty

17 17 30 %

99557, IV‐korjaukset

Sovittu että IV‐kanaviston puhdistus tehdään kesäaikana. 
Suunnittelu aloitettu. Mika S poistunut kaupungin 
palkkalistoilta. Tutkimussuunnitelu kilpailutetaan kesän 
aikana.

10 %

9452 Tilojen tehostaminen 55 000 55 000 Ei tällä hetkellä toimia 55 000

9454 Saarniston palvelukeskus 100 000 100 000 100 000

 julkisivun korjaus / maalaus Suunnittelulkatselmus tehty 28.3. Suunnittelu käynnissä. 
Sirtyy mahdollisesti ensi vuoteen. Työaika ei riitä.

10 %

15 924 000 € 0 € 31 %

0 €
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Kilpailutus Toiminallinen valmius 31 %
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