

## **Investointimäärärahan muutos: 9254 Pyhämaan telakanrannan kunnostus ja saneeraus**

Tekninen lautakunta 29.04.2025 § 36  
2701/02.02.00/2024

Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén  
etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Pyhämaan telakkarannankunnostus ja saneeraus on ollut talousarviossa 2024 kustannuspaikalla 9254. Investoinnille on haettu myös rahoitusta Ravakalta ja sitä on myönnetty yhteensä 56.000 €. Maksatusta ei ole vielä haettu.

Hankkeessa on vielä muutamia pieniä asioita, jotka tarvitsee saattaa loppuun ja lisäksi on huomattu tarkastuskäynnillä, että alun perin maavaraiseksi tarkoitettua lattiaa ei voida jättää suunnitelman mukaiseksi. Rakennus sijoittuu siten, että seinän alta pääsee ryömimään sisälle rakennukseen. Lattia on pakko rakentaa kantavaksi.

Investointikohtaan 9254 tulee lisätä 10.000 €, jotta hanke saadaan vietyä loppuun, joka on edellytys hankkeen avustuksen (56.000 €) saamiselle. Avustus on ollut 80 % koko hankkeesta. Hankkeessa on rakennettu telakanrannan huoltorakennus, jossa on uimakopit, varastotila sekä myyntitila ja grillauspiste. Investointien aktivointiraja on 15.000 €, mutta koska kyse on hankkeesta ja kustannukset tulee kohdentua samalle kustannuspaikalle, tulee lisärahoitus kohdentaa tälle kustannuspaikalle. Lisämääräraha katetaan maksatushakemuksen jälkeen saadulla hanketuella. Hankerahoituksen tuloja ei oltu kirjattu. Lisäksi rakennuksen sähkötyöt katetaan investointien kohdasta 9401 kiinteistöjen ylläpitokorjaukset / ennalta arvaamattomat.

Esittelijä: Tekninen johtaja Jari Nikkari

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuustolle, että kustannuspaikalle 9254 myönnetään lisärahoitusta 10.000 €, joka katetaan myöhemmin hankkeeseen saadulla avustuksella ja että sähkötyöt voidaan tehdä investointikohdalta 9401.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin, että seuraavaksi käsiteltiin § 34 "Muut asiat".



Uusikaupunki

---