

Talousarviomuutokset: investointimäärärahan siirto kustannuspaikalta 9202 Vakka-Suomenkatu kustannuspaikalle 9191 Lokalahdentien ylikulkusilta

Tekninen lautakunta 29.04.2025 § 35

Valmistelija: Työpäällikkö Mikko Jalonen
etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Lokalahdentien ylikulkusillan korjauksen urakkasumma on 284.000 € ja investointimäärärahaa hankkeelle on myönnetty 300.000 € kustannuspaikalla 9191.

Töiden edetessä on ilmaantunut ennakoimattomia lisätöitä, jotka nostavat hankkeen kustannukset yli siihen varatun määrärahan. Tällaisia lisätöitä ovat muun muassa sillan kannen vesieristeen uusiminen, jänneankkureiden suojaaminen, halkeamien injektointi ja kannen päällysteen uusiminen kokonaisuudessaan.

Jo saatujen lisä- ja muutostyötarjousten sekä kustannusarvioiden perusteella kustannukset tulevat ylittymään noin 50.000 €.

Vakka-Suomenkadulle välillä Rantakatu-KT43 risteys on osoitettu investointimääräraha 90.000 € vuodelle 2025 kustannuspaikalla 9202. Tällä on tarkoitus toteuttaa saneeraussuunnittelu ja pieniä turvallisuuden parantamistoimia. Suunnitelmavaihtoehtoja on tehty useita jo aiemmin, mutta toimintaympäristön muutosten (erit. vähittäiskauppa) vuoksi on suunnitelmia päivitettävä. Tähän työhön on valittu puitesopimuskonsultti Sitowise Oy. Suunnitelmien perusteella edetään myöhemmin katusuunnitelmaprosessiin. Pienistä turvallisuuden parantamistoimista on toteutettu Ketunkalliontien risteyskän läheisen suojatieylityspaikan SeeMe-vilkkuvalojärjestelmän asennus. Ennen kokonaissuunnitelman valmistumista ei yksittäisiä toimenpiteitä, kuten esim. kaistan kavennuksia, ole järkevää toteuttaa, koska katurakenteita joudutaan lähitulevaisuudessa todennäköisesti purkamaan.

Suojatievalon (4.000 €) ja Sitowisen saneeraussuunnittelun (29.000 €) jälkeen Vakka-Suomenkadun kustannuspaikalle 9202 jää n. 53.000 €, jota ei tämän hetken tilanteessa voida kohdistaa Vakka-Suomenkadun parantamiseen kustannustehokkaasti vuoden 2025 aikana.

Esittelijä: Tekninen johtaja Jari Nikkari



Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuustolle, että kustannuspaikalta 9202 Vakka-Suomenkatu siirretään 50.000 euroa kustannuspaikalle 9191 Lokalahdentien ylikulkusilta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus 05.05.2025 § 125

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kustannuspaikalta 9202 Vakka-Suomenkatu siirretään 50.000 euroa kustannuspaikalle 9191 Lokalahdentien ylikulkusilta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginvaltuusto 26.05.2025 § 45
2701/02.02.00/2024

Esittelijä: Kaupunginhallitus

Päätösehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää, että kustannuspaikalta 9202 Vakka-Suomenkatu siirretään 50 000 euroa kustannuspaikalle 9191 Lokalahdentien ylikulkusilta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
